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CRONOGRAMA PREVISTO PLE CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
7

9 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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FILTROF

0 A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F 1 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO - EXECUÇÃO DE SONDAGEM 1
F 2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO - SONDAGEM DE TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M)5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1
F 3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO - ARQUITETURA EM FORMATO A15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2
F 4 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A16 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3
F 5 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS EM FORMATO A16 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4
F 6 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO -  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A17 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4
F 7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 22
F 8 SERVIÇOS PRELIMINARES - LOCAÇÃO DE OBRA5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
F 9 SERVIÇOS PRELIMINARES - ESTIMATIVA DOS DEMAIS CUSTOS10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5
F 10 FUNDAÇÃO - RADIER 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
F 11 FUNDAÇÃO - IMPERMEABILIZAÇÃO 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
F 12 SUPERESTRUTURA - PILARES VIGAS E LAJES8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
F 13 PAREDES E PAINÉIS - ALVENARIA (MEIA PAREDE)9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
F 14 PAREDES E PAINÉIS - ALVENARIA (ALTURA ATÉ RESPALDO + VERGA +CONTRAVERGA)10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
F 15 PAREDES E PAINÉIS - ESQUADRIAS METÁLICAS19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
F 16 PAREDES E PAINÉIS - ESQUADRIAS DE MADEIRA19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
F 17 COBERTURA E PROTEÇÕES - TELHADOS 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
F 18 REVESTIMENTOS INTERNOS 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
F 19 REVESTIMENTOS CERÂMICOS 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
F 20 REVESTIMENTOS EXTERNOS 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
F 21 REVESTIMENTOS - FORRO 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
F 22 REVESTIMENTOS - PINTURA INTERNA 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
F 23 REVESTIMENTOS - PINTURA EXTERNA 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
F 24 REVESTIMENTOS - PINTURA ESQUADRIAS 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
F 25 PAVIMENTAÇÕES - CERÂMICA 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
F 26 PAVIMENTAÇÕES - CIMENTADOS 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
F 27 PAVIMENTAÇÕES - RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
F 28 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
F 29 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
F 30 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIOS E CABOS 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
F 31 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
F 32 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA - REGISTROS 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
F 33 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA - ENTRADA / ALIMENTAÇÃO13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
F 34 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA - CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 22
F 35 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS/PLUVIAL - TUBULAÇÕES E CONEXÕES13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
F 36 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS/PLUVIAL - ACESSÓRIOS/CAIXAS13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
F 37 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS/PLUVIAL - APARELHOS, METAIS E BANCADAS13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
F 38 COMPLEMENTAÇÕES - CALAFETE/LIMPEZA 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
F 39 COMPLEMENTAÇÕES - OUTROS 22FF
F Cronograma
F % %
F R$ R$
F % %
F R$ R$
F Administração Local % %
F
F
F Cronograma
F % %
F R$ R$
F % %
F R$ R$
F Administração Local % %
F
F
F PILAR DO SUL/SP
F Local Responsável Técnico Responsável Técnico
F Nome: TALITA PEIXOTO DOS SANTOS Nome: TALITA PEIXOTO DOS SANTOS
F CREA/CAU: A110016-5 CREA/CAU: A110016-5
F Data ART/RRT: 16089478 ART/RRT: 16089478

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL 0 041059/2025 Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023

0,00%

588.799,60 225.574,80175.902,56
60,99%

0,00%
3.471.975,68 

0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3.133.688,48 

33,99% 55,05%

Nº do 
Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 12
3,96% 6,57%8,32%

Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08

Parcela 0,24% 0,22%
13.544,23 12.256,98 1.198.907,60

21,06% 5,94%
338.287,20374.204,80

quarta-feira, 1 de outubro de 2025

1.335.001,28 1.560.576,08 
0,00% 0,00%

1.934.780,88 
0,24% 0,45% 0,61% 0,68%

13.544,23 25.801,21 38.791,52 214.694,08 803.493,68 861.232,08 
3,77% 14,11% 23,45%

34.790,35 
15,13%

Mês 13 Mês 14 Mês 15

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
0 041059/2025 Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023

Acumulado

0,00% 0,00%

27,41%
57.738,40 473.769,20

0,16% 0,07%
8.989,14 4.001,17

3,09% 10,34% 1,01%
Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07

7. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Mês 11 Mês 12
0,24% 0,22% 0,16% 0,07% 3,09% 10,34% 1,01% 8,32% 3,96% 6,57% 21,06% 5,94%

Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05

1.198.907,60 338.287,20
0,24% 0,45% 0,61% 0,68% 3,77% 14,11% 15,13% 23,45% 27,41% 33,99% 55,05% 60,99%

588.799,60 57.738,40 473.769,20 225.574,80 374.204,8013.544,23 12.256,98 8.989,14 4.001,17 175.902,56

3.133.688,48 3.471.975,68 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

803.493,68 861.232,08 1.335.001,28 1.560.576,08 1.934.780,88 13.544,23 25.801,21 34.790,35 38.791,52 214.694,08 

Mês 21Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24
1,76%

Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20

100.465,20

Mês 22 Mês 23 Mês 24

Parcela 9,84% 4,06% 1,29% 3,20% 2,14% 2,39% 11,64% 1,76% 1,92% 0,78% 0,00% 0,00% 9,84% 4,06% 1,29% 3,20% 2,14% 2,39% 11,64%

95,53%

1,92% 0,78% 0,00% 0,00%
559.960,00 230.984,40 73.168,80 182.146,40 121.600,40 135.994,40 662.372,00 100.465,20 109.395,20 44.497,68 - - 559.960,00 230.984,40 73.168,80 182.146,40 121.600,40 135.994,40 662.372,00

5.438.202,08 

109.395,20 44.497,68 - -

Acumulado 70,83% 74,89% 76,17% 79,37% 81,51% 83,90% 95,53% 97,30% 99,22% 100,00% 100,00% 100,00% 70,83% 74,89% 76,17% 79,37% 81,51% 83,90%

0,00%

97,30% 99,22% 100,00% 100,00% 100,00%
4.031.935,68 4.262.920,08 4.336.088,88 4.518.235,28 4.639.835,68 4.775.830,08 5.438.202,08 5.538.667,28 5.648.062,48 5.692.560,16 5.692.560,16 5.692.560,16 4.031.935,68 4.262.920,08 4.336.088,88 4.518.235,28 4.639.835,68 4.775.830,08 

100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
5.538.667,28 5.648.062,48 5.692.560,16 5.692.560,16 5.692.560,16 
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https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/861F10B8FE71461A898CE51FD0D57374
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