



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo #PUBLICO

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo #PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Município de Pilar do Sul

Nº OPERAÇÃO 1106472-25

Nº TransfereGOV 41059/2025

APELIDO EMPREENDIMENTO Casa térrea acessível, 2 quartos, Auti=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023

Nº OPERAÇÃO 1106472-25

Nº TransfereGOV 41059/2025

APELIDO EMPREENDIMENTO Casa térrea acessível, 2 quartos, Auti=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023

- 1. Seleção o Título do Evento da Administração Local: 37- COMPLEMENTAÇÕES - ADM LOCAL / ALUGUEL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Table with columns for 'Nº do Evento', 'Título dos Eventos', and 50 columns for months (Casa A-01 to Casa C-15). Rows list various construction tasks like 'EXECUÇÃO DE SONDAAGEM', 'ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO', 'FUNDADAÇÃO - RADIER', etc.

Summary table for Cronograma with columns for Parcela, Acumulado, Administração Local, and monthly data from Mês 01 to Mês 12. Includes 'Verificar proporcionalidade da Administração Local' section.

Summary table for Cronograma with columns for Parcela, Acumulado, Administração Local, and monthly data from Mês 13 to Mês 22.

Pilar do S Local quarta-feira, 1 de outubro de 2025 Data

Responsável Técnico Nome: TALITA PEIXOTO DOS SANTOS CREA/CAU: A110016-5 ART/RRT: 16089478

Responsável Técnico Nome: TALITA PEIXOTO DOS SANTOS CREA/CAU: A110016-5 ART/RRT: 16089478



PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700



CÓDIGO DE ACESSO
092CDC20D62F480192D4203130FCB625

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/092CDC20D62F480192D4203130FCB625>